SEDA

Actas de Eventos Scrum

Equipo: HiGuys.P3

Sprint 1

- Duración: 5/10/26 – 9/10/26
  –Sprint Goal: Permitir que las universidades se registren y suban su documentación, y que el MINED tenga visibilidad de esos casos en un panel de control.
  –Historias de usuario: HU–01 Registro de universidad, HU–02 Subida de archivos y registro de equivalencia manual y HU–03 Panel de control MINED.

Daily 1/3

Lunes

- Participantes:



Abigail Canizales



Gerardo Jacinto



Luis Rivera



Rogelio Rivera





- Descripción

Avances: Revisamos las historias de usuario y distribuimos las tareas entre los integrantes.

Próximas actividades: Iniciar el desarrollo del registro de universidades, carga de documentos y panel MINED.

Impedimentos: Dependencias entre las funcionalidades asignadas.

Acuerdos: Mantener comunicación y organizar los cambios mediante GitHub.

Daily 2/3

Miércoles

- Participantes:


Abigail Canizales


Gerardo Jacinto


Luis Rivera


Rogelio Rivera





- Descripción

Avances: Se avanzó en el desarrollo de las funcionalidades y la conexión entre los módulos.

Próximas actividades: Integrar los avances y verificar las validaciones del sistema.

Impedimentos: Dificultades al integrar cambios realizados por diferentes integrantes.

Acuerdos: Revisar el código y comunicar las modificaciones antes de integrarlas.

Daily 3/3

Jueves

- Participantes:



Abigail Canizales




Gerardo Jacinto




Luis Rivera



Rogelio Rivera





- Descripción

Avances: Revisamos las funcionalidades desarrolladas y detectamos errores de integración y rutas duplicadas.

Próximas actividades: Corregir errores y preparar la presentación del sprint.

Impedimentos: Conflictos entre ramas y problemas de coordinación.

Acuerdos: Priorizar las correcciones y mejorar las pruebas antes de integrar cambios.

Review

Viernes

- Participantes:



Abigail Canizales




Gerardo Jacinto



Luis Rivera



Rogelio Rivera



- Descripción

Durante el Sprint Review revisamos los avances de las tres historias de usuario: registro de universidades, carga de documentos y panel de control MINED. Evaluamos las funcionalidades desarrolladas y su integración, identificando algunos problemas en las validaciones y el manejo de errores. También compartimos los resultados obtenidos y acordamos continuar con las correcciones y mejoras pendientes para los siguientes sprints.

Retrospective

Viernes

- Participantes:



Abigail Canizales




Gerardo Jacinto




Luis Rivera



Rogelio Rivera





- Descripción

Durante la retrospectiva reconocimos que logramos organizarnos y avanzar en las funcionalidades principales del sistema. Sin embargo, tuvimos dificultades de comunicación, conflictos entre ramas y errores de integración que retrasaron algunas actividades. Como equipo acordamos mejorar la coordinación, establecer una mejor organización de las ramas en GitHub y realizar pruebas antes de integrar los cambios, para evitar que estos problemas se repitan en los siguientes sprints.

Sprint 2

- Duración: 12/10/26 – 16/10/26
  –Sprint Goal: Permitir que el MINED inicie sesión, revise el reporte de cada caso y lo acepte o emita una advertencia.
  –Historias de usuario: HU–06 Inicio de sesión MINED, HU–08 Reporte detallado de caso y HU–09 Revisión de equivalencia.

Daily 1/3

Lunes

- Participantes:



Abigail Canizales



Gerardo Jacinto



Luis Rivera



Rogelio Rivera





- Descripción

Avances: Revisamos las historias de usuario del sprint y distribuimos las tareas correspondientes al acceso y revisión de casos MINED.

Próximas actividades: Desarrollar el inicio de sesión y la estructura del reporte detallado.

Impedimentos: Dependencias entre la autenticación y el acceso a los casos.

Acuerdos: Priorizar el inicio de sesión y coordinar el desarrollo de los módulos.

Daily 2/3

Miércoles

- Participantes:



Abigail Canizales




Gerardo Jacinto



Luis Rivera



Rogelio Rivera





- Descripción

Avances: Se avanzó en la autenticación MINED y la visualización de la información y documentos de cada equivalencia.

Próximas actividades: Integrar las opciones para aceptar casos o emitir advertencias.

Impedimentos: Dificultades en la validación de permisos y la conexión entre el reporte y las decisiones.

Acuerdos: Revisar los endpoints y realizar pruebas de acceso y funcionamiento.

Daily 3/3

Jueves

- Participantes:



Abigail Canizales



Gerardo Jacinto



Luis Rivera



Rogelio Rivera



- Descripción

Avances: Revisamos la integración del reporte detallado y las opciones de aceptación y advertencia, incluyendo sus validaciones.

Próximas actividades: Realizar pruebas finales y preparar la presentación de los avances.

Impedimentos: Ajustes necesarios en los mensajes de validación y la actualización de estados.

Acuerdos: Corregir los errores identificados y verificar las funcionalidades antes de integrar los cambios.

Review

Viernes

- Participantes:



Abigail Canizales




Gerardo Jacinto



Luis Rivera



Rogelio Rivera





- Descripción

Durante el Sprint Review revisamos los avances de las tres historias de usuario: inicio de sesión MINED, reporte detallado de equivalencias y revisión de casos. Evaluamos el acceso seguro al sistema, la visualización de la información y los documentos académicos, así como las opciones para aceptar equivalencias o emitir advertencias. También identificamos ajustes necesarios en las validaciones, permisos y actualización de estados, acordando continuar con las mejoras correspondientes.

Retrospective

Viernes

- Participantes:



Abigail Canizales




Gerardo Jacinto




Luis Rivera



Rogelio Rivera





- Descripción

Durante la retrospectiva destacamos una mejor organización del equipo y mayor coordinación al integrar las funcionalidades, aplicando los acuerdos del sprint anterior. Sin embargo, identificamos dificultades relacionadas con las validaciones de acceso, dependencias entre módulos y algunos ajustes en el manejo de errores. Como equipo acordamos fortalecer las pruebas de integración, verificar los permisos según el rol del usuario y mantener una revisión constante del código para reducir problemas en los siguientes sprints. También acordamos crear un agente de pruebas automaticas llamado Hachi para que revise el código en cada PR.

Sprint 3

- Duración: 12/10/26 – 16/10/26
  –Sprint Goal: Permitir que la universidad calcule la coincidencia con IA y revise un checklist de aprobadas y pendientes para decidir cuáles validar.
  –Historias de usuario: HU–03 Cálculo de coincidencia con IA y HU–04 Checklist de coincidencia.

Daily 1/3

Lunes

- Participantes:



Abigail Canizales




Gerardo Jacinto



Luis Rivera



Rogelio Rivera



- Descripción

Avances: Revisamos las historias de usuario del sprint y distribuimos las tareas relacionadas con la evaluación mediante IA y el checklist.

Próximas actividades: Desarrollar la integración con IA y la estructura del checklist.

Impedimentos: Dependencias entre la lectura de documentos y el cálculo de coincidencia.

Acuerdos: Priorizar el funcionamiento de la IA y coordinar la integración de los módulos.

Daily 2/3

Miércoles

- Participantes:


Abigail Canizales


Gerardo Jacinto


Luis Rivera


Rogelio Rivera



- Descripción

Avances: Se avanzó en el procesamiento de documentos, el cálculo de coincidencia y la visualización de resultados en el checklist.

Próximas actividades: Integrar los reportes de IA y las opciones de selección de materias.

Impedimentos: Dificultades en la lectura de documentos y el manejo de respuestas de la IA.

Acuerdos: Realizar pruebas con diferentes documentos y mejorar el manejo de errores.

Daily 3/3

Jueves

- Participantes:



Abigail Canizales




Gerardo Jacinto



Luis Rivera



Rogelio Rivera



- Descripción

Avances: Revisamos la integración entre la IA y el checklist, incluyendo porcentajes, clasificación de materias y reportes generados.

Próximas actividades: Corregir errores, verificar los criterios de aceptación y preparar la presentación del sprint.

Impedimentos: Ajustes necesarios en la clasificación de coincidencias y visualización de resultados.

Acuerdos: Priorizar las correcciones y comprobar el funcionamiento de ambos módulos.

Review

Viernes

- Participantes:



Abigail Canizales




Gerardo Jacinto




Luis Rivera



Rogelio Rivera





- Descripción

Durante el Sprint Review revisamos los avances de las dos historias de usuario: cálculo de coincidencia mediante IA y checklist de equivalencias. Evaluamos el procesamiento de los documentos académicos, la generación de porcentajes y reportes, así como la clasificación de materias aprobadas y pendientes de análisis. También identificamos mejoras necesarias en la lectura de documentos, el manejo de errores y la presentación de los resultados, acordando continuar con los ajustes correspondientes.

Retrospective

Viernes

- Participantes:



Abigail Canizales




Gerardo Jacinto



Luis Rivera



Rogelio Rivera



- Descripción

Durante la retrospectiva destacamos los avances en la integración de la inteligencia artificial y la coordinación del equipo para conectar las funcionalidades desarrolladas. Sin embargo, encontramos dificultades relacionadas con la lectura de algunos documentos, las respuestas de la IA y la clasificación de resultados. Como equipo acordamos fortalecer las pruebas con distintos archivos, mejorar el manejo de errores y revisar con mayor detalle los criterios de aceptación para garantizar resultados más consistentes en el siguiente sprint.

Sprint 4

- Duración: 26/10/26 – 30/10/26
–Sprint Goal: Completar y validar el proceso de equivalencias académicas de SEDA, permitiendo la confirmación formal de materias, asegurando el acceso y aislamiento de las universidades, fortaleciendo la integridad de los datos y preparando información académica de prueba que permita demostrar el funcionamiento integral del sistema.
–Historias de usuario: HU–05 Confirmación y registro formal de equivalencias, HU–10 Autenticación y aislamiento de sesión para universidades, HU–11 Resiliencia del backend y gestión centralizada de documentos y HU–12 Preparación y carga de datos académicos de prueba.

Daily 1/3

Lunes

- Participantes:



Abigail Canizales




Gerardo Jacinto



Luis Rivera



Rogelio Rivera



- Descripción

Avances: Revisamos las historias del último sprint y distribuimos las tareas de confirmación de equivalencias, seguridad, resiliencia y datos de prueba.

Próximas actividades: Desarrollar la confirmación de materias y fortalecer la autenticación de universidades.

Impedimentos: Dependencias entre los módulos y el tiempo limitado para finalizar el proyecto.

Acuerdos: Priorizar las funcionalidades esenciales y coordinar las tareas para cumplir con la entrega.

Daily 2/3

Miércoles

- Participantes:



Abigail Canizales




Gerardo Jacinto




Luis Rivera



Rogelio Rivera





- Descripción

Avances: Se avanzó en la confirmación de equivalencias, validación de sesiones y mejoras en el manejo de documentos y errores del backend.

Próximas actividades: Ejecutar pruebas de seguridad y resiliencia, además de preparar los datos académicos de prueba.

Impedimentos: Ajustes necesarios en las validaciones de acceso y recuperación ante errores.

Acuerdos: Reforzar las pruebas automatizadas y verificar que los cambios no afecten las funcionalidades existentes.

Daily 3/3

Jueves

- Participantes:



Abigail Canizales




Gerardo Jacinto




Luis Rivera



Rogelio Rivera





- Descripción

Avances: Revisamos la integración final del sistema, las pruebas de autenticación y aislamiento, la resiliencia del backend y la preparación de información académica de prueba.

Próximas actividades: Completar las verificaciones pendientes, revisar los resultados de las pruebas y preparar la entrega final.

Impedimentos: El tiempo disponible para completar las últimas validaciones y ajustes del sistema.

Acuerdos: Priorizar la estabilidad, documentar los resultados y verificar los cambios antes de integrarlos definitivamente.

Review

Viernes

- Participantes:



Abigail Canizales




Gerardo Jacinto




Luis Rivera



Rogelio Rivera





- Descripción

Durante el Sprint Review revisamos los avances de las cuatro historias de usuario correspondientes al cierre del proyecto. Evaluamos la confirmación formal de equivalencias, la autenticación y el aislamiento de universidades, así como las mejoras de resiliencia del backend y la preparación de datos académicos de prueba. También revisamos los resultados de las pruebas automatizadas y las validaciones de seguridad, identificando los últimos ajustes necesarios para garantizar la estabilidad del sistema y preparar su entrega final.

Retrospective

Viernes

- Participantes:



Abigail Canizales




Gerardo Jacinto



Luis Rivera



Rogelio Rivera



- Descripción

Durante la retrospectiva final destacamos la evolución del equipo en la organización del trabajo, la comunicación y la integración de funcionalidades a lo largo de los cuatro sprints. Logramos fortalecer el sistema mediante mejoras de seguridad, validaciones y pruebas automatizadas. Sin embargo, reconocimos que el tiempo limitado y la complejidad de algunas funcionalidades representaron dificultades durante el cierre. Como equipo concluimos que una mejor planificación, mayor coordinación y la realización constante de pruebas fueron fundamentales para mejorar nuestro trabajo y completar el proyecto SEDA.

SEDA

